
Identifikácia Režim 
úlohy

Názov úlohy Trvanie Začiatok Dokončenie Predchodcovia Počet nasadených 
pracovníkov a 
strojov

1 Vodozádržné opatrenie ihrisko Bystričany
2 SO 01 - Náhrada nepriepustných povrchov za 

priepustné
8 nasadených 
pracovníkov a 3 

3 Zemné práce

4 Rozoberanie dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t 3 dní Št 5.2.26 Po 9.2.26 8
5 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 

150 mm, -0,22500t
1 deň Po 16.2.26 Po 16.2.26 4

6 Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 
mm, -0,18100t

5 dní Ut 17.2.26 Po 23.2.26 5

7 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh
š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t

1 deň Str 11.2.26 Str 11.2.26 4FS+1 deň

8 Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t 3 dní Po 2.2.26 Str 4.2.26
9 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 

drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t
2 dní Ut 10.2.26 Str 11.2.26 4

10 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy do 150 mm, -0,22500t

7 dní Št 12.2.26 Pi 20.2.26 7

11 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3

4 dní Po 16.2.26 Št 19.2.26 21

12 Komunikácie

13 Kladenie betónovej dlažby hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého fr 
8/16, hr. 200mm, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2

7 dní Pi 13.3.26 Po 23.3.26 18FS+2 dní

14 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 
30-100 mm z kameniva ťaženého fr 16/32, hr.200mm

4 dní Št 26.2.26 Ut 3.3.26 20

15 Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým 3 dní Ut 24.3.26 Št 26.3.26 13
16 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých 
šírky 125 mm biela základná

3 dní Po 30.3.26 Str 1.4.26 31

18 Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu 
prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou

5 dní Str 4.3.26 Ut 10.3.26 14

19 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 
do 150 mm

3 dní Pi 13.2.26 Ut 17.2.26 7FS+1 deň

20 Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou 
hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy C 250

4 dní Pi 20.2.26 Str 25.2.26 11

21 Odstránenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t2 dní Št 12.2.26 Pi 13.2.26 7
22 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 

pod základným podlažím
2 dní Ut 24.2.26 Str 25.2.26 25

23 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 2 dní Ut 24.2.26 Str 25.2.26 25
24 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 2 dní Ut 24.2.26 Str 25.2.26 25

feb mar apr máj jún
Štvrť. 2, 2026

Úloha

Rozdeliť

Medzník

Súhrn

Súhrn projektu

Neaktívna úloha

Neaktívny medzník

Neaktívny súhrn

Manuálna úloha

Iba trvanie

Manuálny súhrn

Manuálny súhrn

Iba začiatok

Iba dokončiť

Externé úlohy

Externý medzník

Termín

Následník cesty – úloha medzníka

Následník cesty – súhrnná úloha

Následník cesty – normálna úloha

Predchodca cesty – úloha medzníka

Predchodca cesty – súhrnná úloha

Predchodca cesty – normálna úloha

Následník riadený cestou – úloha medzníka

Následník riadený cestou – súhrnná úloha

Následník riadený cestou – normálna úloha

Kritické

Kritické rozdelenie

Predchodca riadiaci cestu – úloha medzníka

Predchodca riadiaci cestu – súhrnná úloha

Predchodca riadiaci cestu – normálna úloha
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Manuálny priebeh
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25 Recyklácia - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné vrátane naloženia, 
prekládky a manipulácie

6 dní Po 16.2.26 Po 23.2.26 21

26 Drenážna rúra DN80 obalená v geotextílii 200g/m2 D+M, vrátane výkopov a 
spätných zásypov a napojenia do zberného potrubia

8 dní Po 23.2.26 Str 4.3.26 10

27 Demontáž a spätná montáž zábradlia oceľového vrátane kotviaceho materiálu 101 dní Po 2.2.26 Po 22.6.26
28 Konštrukcie doplnkové kovové

29 Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra 
zábradlia nad 45 kg

3 dní Ut 24.3.26 Št 26.3.26 13

30 Demontáž zábradlia s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 
do 500 kg, -0,00100t

1 deň Po 2.2.26 Po 2.2.26

31 Montáž stojanu na bicykle 1 deň Pi 27.3.26 Pi 27.3.26 15
32 Demontáž stojanu na bicykle s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. 

nad 100 do 250 kg, -0,00100t
1 deň Po 2.2.26 Po 2.2.26

33 SO 02 Zavlažovací systém hracej trávnatej plochy 6 nasadených pracovníkov a 2 stroje
34 Postrekovače a príslušenstvo

35 Rotačný postrekovač / zavlažovač Rain Bird 8005 FC/PC 4 dní Ut 9.6.26 Pi 12.6.26 63
36 Plastové koleno 90° s 1'' VOZ/VNZ 4 dní Ut 9.6.26 Pi 12.6.26 63
37 Teflónová páska 1/2‘‘ x 12 m 1 deň Ut 9.6.26 Ut 9.6.26 63
38 Ovládací systém

39 Modulárna ovládacia jednotka Rain Bird ESP LX 12 - 48 1 deň Št 28.5.26 Št 28.5.26 74FS+1 deň
40 Rain Bird 12-sekčný modul pre ESP-LX 1 deň Št 28.5.26 Št 28.5.26 74FS+1 deň
41 Bezdrôtový senzor dažďa a mrazu Rain Bird WR2-RFC (868) 1 deň Št 28.5.26 Št 28.5.26 74FS+1 deň
42 Inštalačný materiál (el. lišty, prechodky) 3 dní Št 28.5.26 Po 1.6.26 74FS+1 deň
43 Závlahové káble IRC PRO 5 x 0,8 mm2 / 100 m 4 dní Št 28.5.26 Ut 2.6.26 74FS+1 deň
44 Vodotesný konektor SNAPLOCK BVS-1 (Blazing) 1 deň Št 28.5.26 Št 28.5.26 74FS+1 deň
45 Vodotesný konektor Rain Bird DBRY-6 1 deň Št 28.5.26 Št 28.5.26 74FS+1 deň
46 Potrubie a tvarovky
47 Potrubie HD-PE 100 40 x 2,4 mm PN 10 (100m) 25 dní Št 19.3.26 Str 22.4.26 76
48 Potrubie LD-PE 40 32 x 3,0 mm PN 06 (100m) 1 deň Št 14.5.26 Št 14.5.26 47FS+15 dní
49 Prechodka na PE potrubie 32 x 1'' Vonkajší závit 2 dní Pi 15.5.26 Po 18.5.26 48
50 Koleno na PE potrubie 32 x 1'' Vonkajší závit 2 dní Pi 15.5.26 Po 18.5.26 48
51 T-kus na PE potrubie 40 2 dní Pi 15.5.26 Po 18.5.26 48
52 Prechodka na PE potrubie 40 x 1'' Vonkajší závit 2 dní Pi 22.5.26 Po 25.5.26 48FS+5 dní
53 Spojka na PE potrubie 40 priama 2 dní Pi 22.5.26 Po 25.5.26 48FS+5 dní
54 Koleno na PE potrubie 40 x 1'' Vonkajší závit 2 dní Pi 22.5.26 Po 25.5.26 48FS+5 dní
55 Prechodka na PE potrubie 40 x 6/4'' Vonkajší závit 2 dní Pi 22.5.26 Po 25.5.26 48FS+5 dní
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56 Redukcia plastová 2'' x 6/4'' 2 dní Pi 22.5.26 Po 25.5.26 48FS+5 dní
57 Uzatváracie armatúry a ventilové šachty
58 Závlahový elektroventil Rain Bird 100-DV 4 dní Str 3.6.26 Po 8.6.26 43
59 T-kus pre el. ventily Rain Bird MTT-100 4 dní Str 3.6.26 Po 8.6.26 43
60 Holendrová zátka Rain Bird RB1348-010 1 deň Str 3.6.26 Str 3.6.26 43
61 Teflónova niť Tangit (80) 1 deň Str 3.6.26 Str 3.6.26 43
62 Ventilová šachta Rain Bird VB-STD-H Premium 1 deň Str 3.6.26 Str 3.6.26 43
63 FLAG - vlajka biela 4 dní Str 3.6.26 Po 8.6.26 43
64 Čerpacia technika a filtrácia
65 Ponorné čerpadlo FP4 F030 STAIRS, 2,2 kW, 230V, 2" 1 deň Ut 26.5.26 Ut 26.5.26 56
66 Káblový spoj, vyhotovenie + kábel 4Gx2,5 - 15m 1 deň Ut 26.5.26 Ut 26.5.26 56
67 Závesná šnúra na čerpadlá - 1 m 1 deň Ut 26.5.26 Ut 26.5.26 56
68 Vsuvka 2'', mosadz 1 deň Ut 26.5.26 Ut 26.5.26 56
69 Spätná klapka 2'' - celokovová Europa 1 deň Ut 26.5.26 Ut 26.5.26 56
70 Chladiaci nerezový plášť 1 deň Ut 26.5.26 Ut 26.5.26 56
71 Mascontrol - 5/4'', 2,2 kW/A, 16 A 1 deň Ut 26.5.26 Ut 26.5.26 56
72 Filter Typhoon - diskový 2'' 1 deň Ut 26.5.26 Ut 26.5.26 56
73 Guľový ventil 2'' FF páka 1 deň Ut 26.5.26 Ut 26.5.26 56
74 Ostatné varovky, potrubie, príslušenstvo, tesniace prvky 1 deň Ut 26.5.26 Ut 26.5.26 56
75 Zemné práce
76 Vyhĺbenie ryhy pre PE potrubie 4 dní Pi 13.3.26 Str 18.3.26 78
77 Zásyp ryhy pre PE potrubie 3 dní Ut 26.5.26 Št 28.5.26 56
78 Zlupovanie trávneho drnu 3 dní Ut 10.3.26 Št 12.3.26 84
79 Spätné položenie trávneho drnu 4 dní Str 10.6.26 Po 15.6.26 37
80 Výkop pre postrekovač a výškové osadenie 1 deň Po 23.3.26 Po 23.3.26 81
81 Výkop pre ventilové šachtice 2 dní Št 19.3.26 Pi 20.3.26 76
82 Zásyp pre ventilové šachtice 2 dní Ut 9.6.26 Str 10.6.26 63
83 Ostatné
84 Vytýčenie trás pre položenie potrubia, 1 deň Po 9.3.26 Po 9.3.26
85 SO 03 - Bioretenčný systém na zadržiavanie zrážkovej vody - 

dažďová záhrada a výmena nepriepustného povrchu 
4 nasadený 
pracovníci a 2 

86 Zemné práce

87 Zobratie mačiny hr. do 100 mm 1 deň Po 13.4.26 Po 13.4.26
88 Rozoberanie dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t 1 deň Po 13.4.26 Po 13.4.26
89 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 

drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t
1 deň Str 15.4.26 Str 15.4.26 90
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90 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy do 150 mm, -0,22500t

1 deň Ut 14.4.26 Ut 14.4.26 88

91 Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím 1 deň Str 15.4.26 Str 15.4.26 90
92 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 

do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
1 deň Št 16.4.26 Št 16.4.26 91

93 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 1 deň Št 16.4.26 Št 16.4.26 91
94 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov do 100 m3
2 dní Pi 17.4.26 Po 20.4.26 90FS+2 dní

95 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 2 dní Po 4.5.26 Ut 5.5.26 101
96 Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm 1 deň Ut 21.4.26 Ut 21.4.26 94
97 Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5 1 deň Str 22.4.26 Str 22.4.26 96
98 Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými 

koreňami trvaliek
4 dní Po 4.5.26 Št 7.5.26 101

99 Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 2 dní Št 23.4.26 Pi 24.4.26 97
100 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 3 dní Po 27.4.26 Str 29.4.26 99
101 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 2 dní Št 30.4.26 Pi 1.5.26 100
102 Hnojenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom 1 deň Str 6.5.26 Str 6.5.26 95
103 Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5 1 deň Pi 8.5.26 Pi 8.5.26 98
104 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 1 deň Pi 8.5.26 Pi 8.5.26 98
105 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

106 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažím

2 dní Pi 17.4.26 Po 20.4.26 109

107 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 2 dní Pi 17.4.26 Po 20.4.26 109
108 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 1 deň Pi 17.4.26 Pi 17.4.26 109
109 Recyklácia - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné vrátane naloženia, 

prekládky a manipulácie
2 dní Str 15.4.26 Št 16.4.26 90

110 SO 04 - Podzemná nádrž za účelom využitia zrážkovej vody na 
polievanie so vsakovacími šachtami

4 nasadený 
pracovníci a 2 

111 Zemné práce

112 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 3 dní Po 16.2.26 Str 18.2.26
113 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 5 dní Pi 20.2.26 Št 26.2.26 112FS+1 deň
114 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 2 dní Pi 27.3.26 Po 30.3.26 120
115 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 

do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
2 dní Pi 27.3.26 Po 30.3.26 120

116 Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 2 dní Pi 27.2.26 Po 2.3.26 113
117 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 2 dní Pi 27.2.26 Po 2.3.26 113
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118 Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s
hrubým urovnaním nezhutnených

4 dní Ut 31.3.26 Pi 3.4.26 115

119 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 2 dní Ut 31.3.26 Str 1.4.26 115
120 Recyklácia - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné vrátane naloženia, 

prekládky a manipulácie
4 dní Po 23.3.26 Št 26.3.26 113

121 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením 
sypaniny

1 deň Po 16.3.26 Po 16.3.26 134

122 Zakladanie

123 Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 
mm, obalené textíliou

4 dní Ut 3.3.26 Pi 6.3.26 113FS+2 dní

124 Rúrové vedenie

125 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 1004 dní Pi 27.2.26 Str 4.3.26 113
126 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 1255 dní Pi 27.2.26 Št 5.3.26 113
127 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN125 3 dní Pi 6.3.26 Ut 10.3.26 126
128 Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/100 2 dní Pi 6.3.26 Po 9.3.26 126
129 Skúška tesnosti kanalizácie DN 125 1 deň Po 16.3.26 Po 16.3.26 134
130 Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN1000, výška 2000 mm 1 deň Pi 13.3.26 Pi 13.3.26 127FS+2 dní
131 Osadenie betónovej retenčnej nádrže 45m3 1 deň Po 16.3.26 Po 16.3.26 130
132 Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), 

tlak 12,5 t, hĺ. 1100 do 1500mm
1 deň Po 16.3.26 Po 16.3.26 130

133 Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 1200x600x600 mm vrátane
geotextílie

2 dní Str 11.3.26 Št 12.3.26 128FS+1 deň

134 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm 1 deň Pi 13.3.26 Pi 13.3.26 133
135 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

136 Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110 1 deň Po 16.3.26 Po 16.3.26 134
137 Zemné práce pri extr.mont.prácach

138 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm 2 dní Po 16.3.26 Ut 17.3.26 134
139 SO 05 - Zelená strecha prestrešenia vjazdu, výmena krytiny 7 nasadených pracovníkov
140 Zemné práce

141 Vykonanie suchého výsevu osiva pre zelené strechy do 5° 2 dní Pi 15.5.26 Po 18.5.26 143
142 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

143 Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a urovnaním 
povrchu pre zelené strechy do 5°,

3 dní Ut 12.5.26 Št 14.5.26 147

144 Izolácie striech, povlakové krytiny

145 Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou 
položenou voľne

7 dní Po 13.4.26 Ut 21.4.26

feb mar apr máj jún
Štvrť. 2, 2026

Úloha

Rozdeliť

Medzník

Súhrn

Súhrn projektu

Neaktívna úloha

Neaktívny medzník

Neaktívny súhrn

Manuálna úloha

Iba trvanie

Manuálny súhrn

Manuálny súhrn

Iba začiatok

Iba dokončiť

Externé úlohy

Externý medzník

Termín

Následník cesty – úloha medzníka

Následník cesty – súhrnná úloha

Následník cesty – normálna úloha

Predchodca cesty – úloha medzníka

Predchodca cesty – súhrnná úloha

Predchodca cesty – normálna úloha

Následník riadený cestou – úloha medzníka

Následník riadený cestou – súhrnná úloha

Následník riadený cestou – normálna úloha

Kritické

Kritické rozdelenie

Predchodca riadiaci cestu – úloha medzníka

Predchodca riadiaci cestu – súhrnná úloha

Predchodca riadiaci cestu – normálna úloha

Priebeh

Manuálny priebeh
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Identifikácia Režim 
úlohy

Názov úlohy Trvanie Začiatok Dokončenie Predchodcovia Počet nasadených 
pracovníkov a 
strojov

146 Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy s odvodňovacím systém ako 
systémové riešenie

7 dní Str 22.4.26 Št 30.4.26 145

147 Pripevnenie povlak. krytiny striech plochých do 10° gumovou fóliou 
kotviacimi pásikmi

7 dní Pi 1.5.26 Po 11.5.26 146

148 Konštrukcie klampiarske

149 Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy do 30°1 deň Ut 12.5.26 Ut 12.5.26 147
150 Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom

do 30st., -0,00732t
1 deň Po 6.4.26 Po 6.4.26

151 Oplechovanie z hliníkového Al plechu, detail ukončenie zelenej strechy 
plechu r.š. 500 mm

3 dní Str 13.5.26 Pi 15.5.26 149

152 Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového 
plechu do 30° rš 660 mm, -0,00470t

1 deň Ut 7.4.26 Ut 7.4.26 150

153 Demontáž so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t 1 deň Ut 7.4.26 Ut 7.4.26 150
154 Žľaby z hliníkového Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm s

kotvením
3 dní Str 13.5.26 Pi 15.5.26 149

155 Montáž kotlíka kónického z hliníkového Al plechu, pre rúry s priemerom
do 150 mm

1 deň Str 13.5.26 Str 13.5.26 149

156 Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 100 mm 1 deň Št 14.5.26 Št 14.5.26 149FS+1 deň
157 Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm 5 dní Pi 15.5.26 Št 21.5.26 156
158 Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 

100 mm
1 deň Št 14.5.26 Št 14.5.26 149FS+1 deň

159 Spodný diel zvodovej rúry s lemom pozink farebný, priemer 100 mm 1 deň Pi 15.5.26 Pi 15.5.26 158
160 Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm 1 deň Št 14.5.26 Št 14.5.26 149FS+1 deň
161 Zachytávač nečistôt plastový vo farbe, priemer do 100 mm 1 deň Pi 15.5.26 Pi 15.5.26 158
162 Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, 

rohov, kútov, r.š. 330 mm
3 dní Št 14.5.26 Po 18.5.26 149FS+1 deň

163 Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm 1 deň Št 14.5.26 Št 14.5.26 149FS+1 deň
164 Realizácia bleskozvodu D+M 10 dní Str 13.5.26 Ut 26.5.26 158FS-2 dní
165 Konštrukcie doplnkové kovové

166 Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t 4 dní Ut 7.4.26 Pi 10.4.26 150

feb mar apr máj jún
Štvrť. 2, 2026

Úloha

Rozdeliť

Medzník

Súhrn

Súhrn projektu

Neaktívna úloha

Neaktívny medzník

Neaktívny súhrn

Manuálna úloha

Iba trvanie

Manuálny súhrn

Manuálny súhrn

Iba začiatok

Iba dokončiť

Externé úlohy

Externý medzník

Termín

Následník cesty – úloha medzníka

Následník cesty – súhrnná úloha

Následník cesty – normálna úloha

Predchodca cesty – úloha medzníka

Predchodca cesty – súhrnná úloha

Predchodca cesty – normálna úloha

Následník riadený cestou – úloha medzníka

Následník riadený cestou – súhrnná úloha

Následník riadený cestou – normálna úloha

Kritické

Kritické rozdelenie

Predchodca riadiaci cestu – úloha medzníka

Predchodca riadiaci cestu – súhrnná úloha

Predchodca riadiaci cestu – normálna úloha

Priebeh

Manuálny priebeh
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