
Identifikácia Režim 
úlohy

Názov úlohy Trvanie Začiatok Dokončenie Počet nasadených 
pracovníkov

1 24-2009_1F - Vodozádržné opatrenia v obci Bystričany
2 SO101 Zelené priepustné plochy - náhrada 

nepriepustných povrchov
3 Zemné práce 6 pracovníkov a 3 stroje
4 Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 

m2, -0,26000t
2 dní Po 2.2.26 Ut 3.2.26

5 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t

4 dní Pi 20.2.26 Str 25.2.26

6 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy do 150 mm, -0,22500t

5 dní Pi 13.2.26 Št 19.2.26

7 Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 
do 100 mm, -0,25000t

4 dní Po 9.2.26 Št 12.2.26

8 Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t 5 dní Št 5.2.26 Str 11.2.26
9 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 

1000 m3
4 dní Pi 20.2.26 Str 25.2.26

10 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

2 dní Št 26.2.26 Pi 27.2.26

11 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

2 dní Št 26.2.26 Pi 27.2.26

12 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 
1000 m3

1 deň Št 26.2.26 Št 26.2.26

13 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 1 deň Pi 27.2.26 Pi 27.2.26
14 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 2 dní Po 2.3.26 Ut 3.3.26
15 Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo

okolo objektov do 100 m3 - výplň dlažby
2 dní Str 15.4.26 Št 16.4.26

16 Založenie trávnika vo vegetačných prefabrikátoch výsevom 
semena v rovine alebo vo svahu do 1:5

4 dní Pi 15.5.26 Str 20.5.26

17 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 250 mm 2 dní Št 7.5.26 Pi 8.5.26
18 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 2 dní Po 11.5.26 Ut 12.5.26
19 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 2 dní Str 13.5.26 Št 14.5.26
20 Hnojenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom1 deň Št 21.5.26 Št 21.5.26
21 Zakladanie

22 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 
1 : 5 , šírky od 0 do 3 m

5 dní Po 2.3.26 Pi 6.3.26

23 Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá (napr:Tensar Triax 160)8 dní Str 18.3.26 Pi 27.3.26
24 Komunikácie
25 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 

mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm
8 dní Po 30.3.26 Str 8.4.26

26 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 
mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 220 mm

7 dní Po 9.3.26 Ut 17.3.26

27 Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm 13 dní Str 15.4.26 Pi 1.5.26
28 Kladenie betónovej dlažby hr. 80 mm, do lôžka z kameniva 

ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2
13 dní Str 15.4.26 Pi 1.5.26
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29 Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým 3 dní Po 4.5.26 Str 6.5.26
30 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

31 Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z 
betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou

4 dní Št 9.4.26 Ut 14.4.26

32 Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 
lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou

4 dní Št 9.4.26 Ut 14.4.26

33 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 
nad 100 do 150 mm

1 deň Str 11.2.26 Str 11.2.26

34 Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou 2 dní Po 30.3.26 Ut 31.3.26
35 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 9 dní Pi 13.3.26 Str 25.3.26
36 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny9 dní Pi 13.3.26 Str 25.3.26
37 Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia 9 dní Pi 13.3.26 Str 25.3.26
38 Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.)9 dní Po 2.3.26 Št 12.3.26
39 Izolácie proti vode a vlhkosti

40 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným 
náterom za studena

2 dní Ut 7.4.26 Str 8.4.26

41 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche zvislej

1 deň Ut 14.4.26 Ut 14.4.26

42 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá 
NAIP pritavením

3 dní Št 9.4.26 Po 13.4.26

43 Vedľajšie rozpočtové náklady
44 Geodetické práce - počas celej výstavby 3 dní? Po 2.2.26 Str 4.2.26
45 SO102 Dažďová záhrada 1 deň? Ut 3.3.26 Ut 3.3.26
46 Zemné práce

47 Zobratie mačiny hr. do 100 mm 1 deň Pi 27.2.26 Pi 27.2.26
48 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 2 dní Po 2.3.26 Ut 3.3.26
49 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 2 dní Str 4.3.26 Št 5.3.26
50 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
2 dní Pi 6.3.26 Po 9.3.26

51 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 2 dní Pi 6.3.26 Po 9.3.26
52 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 2 dní Pi 6.3.26 Po 9.3.26
53 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 2 dní Ut 10.3.26 Str 11.3.26
54 Recyklácia- zemina a kamenivo vrátane manipulácie 4 dní Pi 6.3.26 Str 11.3.26
55 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov do 100 m3
4 dní Ut 10.3.26 Pi 13.3.26

56 Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo
okolo objektov do 100 m3

1 deň Po 16.3.26 Po 16.3.26

57 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

2 dní Ut 10.3.26 Str 11.3.26

58 Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 
50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 
m3

5 dní Št 12.3.26 Str 18.3.26

59 Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s 
jednoduchými koreňami trvaliek

5 dní Str 30.9.26 Ut 6.10.26

60 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 - 2x 2 dní Str 7.10.26 Št 8.10.26
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61 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 1 deň Str 7.10.26 Str 7.10.26
62 Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine 

alebo na svahu do 1:5
1 deň Št 8.10.26 Št 8.10.26

63 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 1 deň Str 7.10.26 Str 7.10.26
64 Rúrové vedenie

65 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového
DN 125

2 dní Pi 6.3.26 Po 9.3.26

66 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125 2 dní Pi 6.3.26 Po 9.3.26
67 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm 2 dní Ut 10.3.26 Str 11.3.26
68 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 1 deň Ut 10.3.26 Ut 10.3.26
69 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

70 Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110 1 deň Št 12.3.26 Št 12.3.26
71 Zemné práce pri extr.mont.prácach

72 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou 1 deň Ut 10.3.26 Ut 10.3.26
73 SO103 Vsakovacia jama
74 Zemné práce

75 Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 2 dní Str 4.3.26 Št 5.3.26
76 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
2 dní Pi 6.3.26 Po 9.3.26

77 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 2 dní Ut 10.3.26 Str 11.3.26
78 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 2 dní Ut 10.3.26 Str 11.3.26
79 Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo

okolo objektov do 100 m3
4 dní Pi 6.3.26 Str 11.3.26

80 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 2 dní Po 16.3.26 Ut 17.3.26
81 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 2 dní Št 12.3.26 Pi 13.3.26
82 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 2 dní Št 12.3.26 Pi 13.3.26
83 Hnojenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom1 deň Št 12.3.26 Št 12.3.26
84 Zakladanie

85 Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri 
rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m

2 dní Pi 6.3.26 Po 9.3.26

86 SO104 Vsakovací pás
87 Zemné práce

88 Zobratie mačiny hr. do 100 mm 4 dní Št 26.2.26 Ut 3.3.26
89 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 3 dní Str 4.3.26 Pi 6.3.26
90 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
3 dní Po 9.3.26 Str 11.3.26

91 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 3 dní Po 9.3.26 Str 11.3.26
92 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov do 100 m3
4 dní Pi 6.3.26 Str 11.3.26

93 Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 
50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 
m3

4 dní Št 12.3.26 Ut 17.3.26

94 Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s 
jednoduchými koreňami trvaliek

4 dní Str 18.3.26 Po 23.3.26

2 5 8 11 14 17 20 23 26 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6 9
február 2026 marec 2026 apríl 2026

Úloha

Rozdeliť

Medzník

Súhrn

Súhrn projektu

Neaktívna úloha

Neaktívny medzník

Neaktívny súhrn

Manuálna úloha

Iba trvanie

Manuálny súhrn

Manuálny súhrn

Iba začiatok

Iba dokončiť

Externé úlohy

Externý medzník

Termín

Kritické

Kritické rozdelenie

Priebeh

Manuálny priebeh

Strana 3

Projekt: Projekt3
Dátum: Št 15.1.26



Identifikácia Režim 
úlohy

Názov úlohy Trvanie Začiatok Dokončenie Počet nasadených 
pracovníkov

95 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 - 2x 5 dní Št 12.3.26 Str 18.3.26
96 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 2 dní Št 19.3.26 Pi 20.3.26
97 Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine 

alebo na svahu do 1:5
2 dní Ut 24.3.26 Str 25.3.26

98 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 1 deň Št 26.3.26 Št 26.3.26
99 SO105 - Výmena nepriepustných povrchov za špeciálny 

priepustný povrch
6 pracovníkov a 
3 stroje

100 Zemné práce

101 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t

4 dní Št 26.2.26 Ut 3.3.26

102 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy do 150 mm, -0,22500t

5 dní Pi 20.2.26 Št 26.2.26

103 Komunikácie

104 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm 
s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm

7 dní Po 6.7.26 Ut 14.7.26

105 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm 
(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm

7 dní Po 6.7.26 Ut 14.7.26

106 Podklad pod špeciálne povrchy športovísk odpružený z 
gumoasfaltu hrúbky 40 mm

6 dní Po 6.7.26 Po 13.7.26

107 Špeciálny športový povrh, vodopriepustný SBR + EPDM hr:14 mm35 dní Po 6.7.26 Pi 21.8.26
108 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

109 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 5 dní Po 16.3.26 Pi 20.3.26
110 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny5 dní Po 9.3.26 Pi 13.3.26
111 Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia 5 dní Po 23.3.26 Pi 27.3.26
112 Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.)6 dní Pi 27.2.26 Pi 6.3.26
113 SO106 Zberná nádrž so systémom na polievanie 7 pracovníkov 3 stroje
114 Zemné práce

115 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 4 dní Po 2.3.26 Št 5.3.26
116 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 4 dní Pi 6.3.26 Str 11.3.26
117 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
5 dní Po 30.3.26 Pi 3.4.26

118 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 5 dní Po 23.3.26 Pi 27.3.26
119 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 5 dní Po 6.4.26 Pi 10.4.26
120 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 5 dní Po 6.4.26 Pi 10.4.26
121 Recyklácia - zemina a kamenivo vrátane manipulácie 7 dní Št 12.3.26 Pi 20.3.26
122 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov do 100 m3
1 deň Str 8.4.26 Str 8.4.26

123 Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo
okolo objektov nad 100 do 1000 m3

4 dní Št 9.4.26 Ut 14.4.26

124 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

6 dní Str 8.4.26 Str 15.4.26

125 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 2 dní Str 5.8.26 Št 6.8.26
126 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 1 deň Ut 4.8.26 Ut 4.8.26
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127 Hnojenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom1 deň Pi 7.8.26 Pi 7.8.26
128 Rúrové vedenie

129 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového
DN 125

10 dní Po 6.4.26 Pi 17.4.26

130 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového
DN 150

1 deň Po 13.4.26 Po 13.4.26

131 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125 2 dní Po 13.4.26 Ut 14.4.26
132 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125 2 dní Št 5.3.26 Pi 6.3.26
133 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm 1 deň Po 20.4.26 Po 20.4.26
134 Osadenie podzemnej plastovej nádrže na dažďovú vodu od 

8000 do 10000 l
2 dní Št 16.4.26 Pi 17.4.26

135 Montáž filtračnej šachty s plastovým poklopom 3 dní Št 16.4.26 Po 20.4.26
136 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 2 dní Po 6.4.26 Ut 7.4.26
137 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

138 Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110 2 dní Po 20.4.26 Ut 21.4.26
139 Závlaha 8 pracovníkov, 2 stroje
140 Postrekovače a príslušenstvo

141 Rotačný postrekovač Rain Bird 5004PL-PRS-PC-SS-SAM 15,0 
m dostrek

3 dní Št 18.6.26 Po 22.6.26

142 Sada trysiek 5000 plus tree 5 dní Pi 26.6.26 Št 2.7.26
143 Kolienko Rain Bird SBE-075 na hadicu SPXFLEX 5 dní Pi 26.6.26 Št 2.7.26
144 Spojka priama Rain Bird SBA-075 na hadicu SPXFLEX 5 dní Pi 26.6.26 Št 2.7.26
145 Potrubie k postrekovačom Rain Bird SPXFLEX cena za 30 metrov10 dní Pi 26.6.26 Št 9.7.26
146 Samonavŕtavací pás EASY 32 mm s koncovkou na SPXFLEX 10 dní Pi 26.6.26 Št 9.7.26
147 Navrtávací pás na PE potrubie 40 x 3/4" 10 dní Pi 26.6.26 Št 9.7.26
148 Ovládací systém

149 Predlžovací prívodný kábel s vidlicou 1,25 m 10 dní Ut 16.6.26 Po 29.6.26
150 LNK2 WiFi modul pre ESP-Me/3/RZX/TM2 NEW 5 dní Ut 16.6.26 Po 22.6.26
151 Bezdrôtový senzor dažďa a mrazu Rain Bird WR2-RFC (868) 5 dní Ut 16.6.26 Po 22.6.26
152 Inštalačný materiál (el. lišty, prechodky) 10 dní Ut 16.6.26 Po 29.6.26
153 Vodotesný konektor SNAPLOCK BVS-1 (Blazing) 15 dní Str 17.6.26 Ut 7.7.26
154 Vodotesný konektor Rain Bird DBRY-6 3 dní Str 17.6.26 Pi 19.6.26
155 Závlahové káble IRC 4 x 0,8mm2, rolka 100 m, cena za meter 40 dní Ut 16.6.26 Po 10.8.26
156 Závlahové káble IRC 5 x 0,8 mm2, rolka 100 m, cena za meter 40 dní Ut 16.6.26 Po 10.8.26
157 Exteriérová ovládacia jednotka Rain Bird ESP-TM2 12 sekčná - 

WIFI ready
2 dní Ut 16.6.26 Str 17.6.26

158 Potrubia a tvarovky

159 Potrubie HD-PE 100 40 x 2,4 mm PN 10 (100m) 45 dní Str 6.5.26 Ut 7.7.26
160 Potrubie HD-PE 100 32 x 2,0 mm PN 10 (100m) 45 dní Str 6.5.26 Ut 7.7.26
161 Potrubie LD-PE 40 32 x 3,0 mm PN 06 (100m) 45 dní Str 6.5.26 Ut 7.7.26
162 Tvarovky (25% z ceny potrubia) 15 dní Po 18.5.26 Pi 5.6.26
163 Uzatváracie armatúry a ventilové šachty
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164 Závlahový elektroventil Rain Bird 100PGA 3 dní Ut 16.6.26 Št 18.6.26
165 Holendrový 4T-kus Rain Bird RB1301-410 VOZ 1 deň Ut 16.6.26 Ut 16.6.26
166 Holendrový 3T-kus Rain Bird RB1301-310 VOZ 1 deň Ut 16.6.26 Ut 16.6.26
167 Holendrová zátka Rain Bird RB1348-010 1 deň Ut 16.6.26 Ut 16.6.26
168 Teflónova niť Tangit (160) 1 deň Ut 16.6.26 Ut 16.6.26
169 Ventilová šachta Rain Bird VB-10RND-H Premium 1 deň Št 18.6.26 Št 18.6.26
170 Mosadzný hydrant/ rýchlospojný ventil 3 QC 1 deň Št 18.6.26 Št 18.6.26
171 Mosadzný kľúč 3QC-K na ventil 3QC 1 deň Št 18.6.26 Št 18.6.26
172 Pozinkovaná tyč 1m s 3/4" VOZ s kolenom 3/4" VNZ 1 deň Št 18.6.26 Št 18.6.26
173 Záhradný ventil guľový 3/4" 1 deň Št 18.6.26 Št 18.6.26
174 Ventilová šachta Rain Bird VB-STD-H Premium 1 deň Št 18.6.26 Št 18.6.26
175 Čerpacia technika a filtrácia

176 Ponorné čerpadlo NAUTI VN 3/8 (5", 1,1kW, 230V, 20m kábel) 1 deň Po 8.6.26 Po 8.6.26
177 Ponorné čerpadlo NAUTI VN 5/6 (5", 1,1kW, 230V, 20m kábel) 1 deň Po 8.6.26 Po 8.6.26
178 Ponorné čerpadlo ACUAFLUSS 60 0,75kW, 230V, 20m kábel 1 deň Po 8.6.26 Po 8.6.26
179 Závesná šnúra na čerpadlá - 1 m 1 deň Ut 9.6.26 Ut 9.6.26
180 Vsuvka 5/4", mosadz 1 deň Ut 9.6.26 Ut 9.6.26
181 Vsuvka 5/4", mosadz 1 deň Ut 9.6.26 Ut 9.6.26
182 Spätná klapka 5/4"- celokovová Europa 1 deň Ut 9.6.26 Ut 9.6.26
183 Armatúrový set ku frekvenčnému meniču 1 11 dní Str 10.6.26 Str 24.6.26
184 Armatúrový set ku frekvenčnému meniču 5/4" 1 deň Str 10.6.26 Str 10.6.26
185 Frekvenčný menič ARCHIMEDE IMMP1,1kW 1 deň Št 11.6.26 Št 11.6.26
186 Tlaková nádoba PROFI SPTB 8L PN10, vertikal 1 deň Št 11.6.26 Št 11.6.26
187 Podzemná šachta s vetraním, priemer 70 cm 1 deň Št 11.6.26 Št 11.6.26
188 Plavákový spínač + zapojenie 1 deň Pi 12.6.26 Pi 12.6.26
189 Filter PRO Medium 5/4", samopreplachový 1 deň Pi 12.6.26 Pi 12.6.26
190 Guľový ventil 5/4" MF páka 1 deň Pi 12.6.26 Pi 12.6.26
191 Guľový ventil 5/4" FF páka s odvodn. 1 deň Pi 12.6.26 Pi 12.6.26
192 Filter PRO Medium 1", samopreplach 1 deň Po 15.6.26 Po 15.6.26
193 Guľový ventil 1" MF páka 1 deň Po 15.6.26 Po 15.6.26
194 Guľový ventil 1" FF páka s odvodn. 1 deň Po 15.6.26 Po 15.6.26
195 Vsuvka 1", mosadz 1 deň Po 15.6.26 Po 15.6.26
196 Vsuvka 1/4" mosadz 1 deň Po 15.6.26 Po 15.6.26
197 Guľový ventil 1/4" FF motýľ 1 deň Po 15.6.26 Po 15.6.26
198 Kompresorová rýchlospojka 1/4 VOZ mosadz 1 deň Po 15.6.26 Po 15.6.26
199 Ostatné tvarovky, potrubie, príslušenstvo, tesniace prvky 1 deň Po 15.6.26 Po 15.6.26
200 Zemné práce

201 Vyhĺbenie ryhy pre PE potrubie 7 dní Po 27.4.26 Ut 5.5.26
202 Zásyp ryhy pre PE potrubie 8 dní Po 8.6.26 Str 17.6.26
203 Výkop pre podzemnú šachtu s vetraním 2 dní Str 10.6.26 Št 11.6.26
204 Zásyp podzemnej šachty s vetraním 1 deň Ut 16.6.26 Ut 16.6.26
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205 Výkop pre postrekovač a výškové osadenie 3 dní Po 27.4.26 Str 29.4.26
206 Výkop pre ventilové šachtice 3 dní Po 15.6.26 Str 17.6.26
207 Zásyp pre ventilové šachtice 3 dní Str 24.6.26 Pi 26.6.26
208 Ostatné
209 Elektroinštalačné pripojenie (zemné práce, kabeláž, spätné 

zásypy atď....)
40 dní Str 6.5.26 Ut 30.6.26
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