

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 029/2020/IS

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov
Sídlo
Osoba oprávnená konať
IČO
DIČ
Bankové spojenie:

Obec Bystričany
Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany
Mgr. Filip Lukáč, starosta
00318019
2021211632
IBAN: SK56 0200 0000 0000 1802 3382

a

Zhotoviteľ

Názov
Sídlo
Osoba oprávnená konať
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.
Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti
31631134
2020478229
SK2020478229
IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka číslo 2800/S

Článok II
Preambula

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 1.10.2020 Zmluvu o dielo č. 029/2020/IS (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo „Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany“. K Zmluve boli uzatvorené Dodatky č. 1 a 2.
- 2.2. Objednávateľ požiadal Zhotoviteľa listom zo dňa 13.7.2022 o zmenu rozsahu diela jeho rozšírením o navyše práce. V súlade s čl. IV. Cena diela, bod 4.4., písm. a) Zmluvy Zhotoviteľ predložil dňa 18.7.2022 Objednávateľovi cenovú ponuku na požadované navyše práce, ktorú Objednávateľ dňa 22.7.2022 odsúhlasil. V súlade s čl. XI. Všeobecné a záverečné ustanovenia, bod 11.7. sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2 k Zmluve.

Článok III
Predmet dodatku

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní navyše prác v špecifikácii uvedenej v prílohe k tomuto dodatku – Rozpočet navyše prác. Rozpočet navyše prác sa podpisom tohto dodatku stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.2. Článok IV. Cena diela, bod 4.1. sa mení a znie nasledovne:
Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:
Cena bez DPH: 2 781 526,22 €
DPH: 556 305,24 €
Cena celkom vrátane DPH: 3 337 831,46 €
- 3.3. Zvyšné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

47

Článok IV
Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.
- 3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka.
- 3.3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Rozpočet naviac prác

V Bystričanoch, dňa

4.11.2022

Za Objednávateľa:



.....
Mgr. Filip Lukáč, starosta

V Banskej Štiavnici, dňa

4.11.2022

Za Zhotoviteľa:



Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti