



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Bystričany
Adresa: Obecný úrad Bystričany, Mirka Nešpora 1/17, 972 45
Bystričany
V jeho mene konajúci: Mgr. Filip Lukáč, starosta
Oprávnený rokovať vo veciach:
a) zmluvných
b) technických
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
IBAN: SK92 0200 0000 0037 5784 0953
IČO: 00318019
DIČ: 2021211632
Internetová adresa: <https://www.bystricany.sk/>

(ďalej ako „Objednávateľ“ alebo „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Cronson s.r.o.
So sídlom: Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice
Zastúpený: Ing. Juraj Krajčovič PhD., konateľ spoločnosti
vo veciach: Oprávnený rokovať
a) zmluvných Ing. Juraj Krajčovič PhD
b) technických Ing. Juraj Krajčovič PhD
IČO: 35942134
IČ DPH: SK2022035532
DIČ: 2022035532
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK54 0200 0000 0043 0705 5055
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka
číslo: 16789/N

(ďalej ako „Zhotoviteľ“ alebo „zhotoviteľ“)

Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivito aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1

Preambula

1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania, ktorého predmetom je podlimitná zákazka s názvom „Zadržiavanie



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany". Zmluvné strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú akékoľvek a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo vyššie uvedenom verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa

- 1.2 Nevyhnutným predpokladom účinnosti tejto zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR a objednávateľom, a to na základe jeho žiadosti.
- 1.3 Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy, bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a Ministerstvom životného prostredia SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej len Zmluva o poskytnutí NFP) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou.

Článok 2

Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ je vlastníkom pozemkov, na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy (ďalej j len „Stavenisko“).
- 2.2 Zhotoviteľ:
 - a) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,
 - b) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,
 - c) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení,
 - d) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,
 - e) potvrdzuje a zodpovedá za to, že zhotoviteľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou zhotoviteľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi zhotoviteľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.
 - f) vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom staveniska obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresemi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili zhotoviť dielo v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu.

Článok 3



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany“ (ďalej spolu len „Dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 11.9.2023 ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť zhotoviteľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Zhotoviteľ je oprávnený použiť tieto podklady a dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
 - a) Projektová dokumentácia
 - b) Výkaz výmer
 - c) Stavebné povolenie
 - d) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou k Dielu, s oceneným výkazom výmer, (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 2 a Výkaz výmer tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 3.
- 3.5. Realizácia Diela bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „Stavebné povolenie“).
- 3.6 Zhotoviteľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 3.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 3.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
 - a) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné,
 - b) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 3.9 Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela. Cena Diela odráža všetky podmienky staveniska.
- 3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časť neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.
- 3.11 Predmet Zmluvy zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám obsiahnutým v projektovej dokumentácii, jej prílohách a pokynoch



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, v prípade potreby vypracovanie čiastočnej alebo úplnej realizačnej, dielenskej alebo akejkoľvek inej dokumentácie Diela, resp. časti Diela a všetky ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa Diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo možné získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle príslušných právnych predpisov.

- 3.12 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

Článok 4

Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje Dielo do 6 mesiacov od prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude zhotoviteľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov stavebných prác (*d ďalej len „Časový harmonogram“*) spracovaným za podmienok podľa tejto zmluvy zhotoviteľom; v súlade s ním zhotoviteľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska zhotoviteľom na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany zhotoviteľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého zhotoviteľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického a technologického vybavenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením prípadných väd Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy. Termíny výstavby môžu byť zmenené len po písomnej dohode s Objednávateľom v súlade s podmienkami Zmluvy.
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
- oceneného Výkazu výmer doplnenom zhotoviteľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,
 - podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu. Zhotoviteľ je povinný harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa (stavebný dozor) vždy v posledný kontrolný deň stavby v mesiaci pre nasledujúci mesiac,
 - podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.
- 4.3 Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska do 7 kalendárnych dní od účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

- dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná objednávatelom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávatel so zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi maximálne 5 m x 2 m.
- 4.6 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávatelovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Článok 5

Cena Diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena diela je výsledkom verejného obstarávania a je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:
- | | |
|---------------------------------|----------------|
| Cena bez DPH: | 154 867,59 EUR |
| DPH 20 %: | 30 973,52 EUR |
| Cena celkom vrátane DPH: | 185 841,11 EUR |
- 5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:
- všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje, stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni zhotoviteľ,) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
 - náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
 - náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer najmenej 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 - všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;
 - náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávatelom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute a iného odpadu, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

- alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- f) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľom;
 - g) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a po realizačné geodetické zameranie stavby Diela;
 - h) nákladov na poistenie Diela;
 - i) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
 - j) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
 - k) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
 - l) náklady na ochranu a stráženie Staveniska,
 - m) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty;
 - n) náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu;
 - o) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
 - p) náklady na projekt dočasného dopravného značenia, ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
 - q) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
 - r) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska;
 - s) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
 - t) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné protiprašné opatrenia;
 - u) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
 - v) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
 - w) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko;
 - x) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 5.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela nasledovne:
- 6
- a) 100% ceny Diela formou preddavku - zhotoviteľ do 7 pracovných dní po vystavení faktúry podľa bodu 5.5 a) vystaví preddavkovú faktúru, ktorú objednávateľ uhradí v súlade s príručkou pre prijímateľa (SAŽP) z OPKŽP verzia 8.2 účinnosť od 16.12.2022 len v prípade, ak dôjde k schváleniu preddavkovej



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

faktúry zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku a objednávateľovi bude doručená správa od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku na uskutočnenie preddavkovej platby. Po prestavaní 100% ceny Diela následne vyhotoví zhotoviteľ faktúru, v ktorej zúčtuje poskytnutý preddavok 100% ceny Diela. Súčasťou tejto faktúry sú dokumenty, ktoré zhotoviteľ predloží spolu s faktúrou:

- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých dovtedy vykonaných prác a dodávok,
- fotodokumentácia priebehu vykonaných prác,,
- doklady o nakladaní s odpadmi s presne špecifikovaným druhom a katalógovým číslom odpadu (vážne lístky).

b) V prípade neschválenia preddavkovej faktúry v zmysle bodu 5.5 b) zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, zhotoviteľ vykoná stomo preddavkovej faktúry a zostatok ceny Diela bude uhradený na základe mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom. Súčasťou faktúr sú dokumenty, ktoré zhotoviteľ predloží spolu s faktúrou:

- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých dovtedy vykonaných prác a dodávok,
- fotodokumentácia priebehu vykonaných prác.
- doklady o nakladaní s odpadmi s presne špecifikovaným druhom a katalógovým číslom odpadu (vážne lístky).

6.2 Podmienky fakturácie:

- a) zhotoviteľ je oprávnený vystaviť 1 preddavkovú faktúru v zmysle bodu 5.5 a)
- b) zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce,
- c) faktúra musí byť dokladovaná súpismi vykonaných prác,
- d) súpis vykonaných prác je zhotoviteľ povinný predkladať objednávateľovi na schválenie priebežne, najneskôr do 5. dňa odo dňa uplynutia príslušného obdobia (kalendárny mesiac). K súpisu vykonaných prác za príslušné obdobie bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu), v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
- e) všetky Súpisy vykonaných prác predložené zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
- f) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisu vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec Súpisu vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a objednávateľ je oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankčný postih podľa tejto zmluvy a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2 a viackrát),
- g) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu, musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- h) zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a fakturovaných materiálov a tovarov (t. j. všetky fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).

6.3 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech zhotoviteľa.



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

- 6.4 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a objednávateľ je tiež oprávnený požadovať od zhotoviteľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade, ak zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa, alebo je objednávateľ oprávnený postupovať podľa Článku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.
- 6.5 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti v prípade, ak je zhotoviteľ platcom DPH: Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti zo zhotoviteľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (prijemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru podľa tej to zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“

Článok 6

Realizačná zábezpeka a garančná zábezpeka

- 6.1. Do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy Zhotoviteľ zloží na bankový účet Objednávateľa zábezpeku vo výške 20% hodnoty diela s DPH. Táto zábezpeka slúži na úhradu zmluvných sankcií, náhrady škody a ostatných pohľadávok, ktoré vzniknú Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi na základe tejto Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou. V prípade vzniku pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi výšku tejto pohľadávky a jej úhradu zo sumy zloženej zábezpeky. Výška zloženej zábezpeky sa tým zníži o príslušnú sumu a Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní po doručení takéhoto oznámenia zaplatiť Objednávateľovi (prevodom na bankový účet) takú sumu, ktorou doplní zloženú zábezpeku na dohodnutú výšku 20% hodnoty diela s DPH. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po odovzdaní a prevzatí celého diela je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie zloženej zábezpeky, resp. jej nevyčerpanej časti a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť zábezpeku, resp. jej nevyčerpanú časť Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.
- 6.2. Zábezpeku podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy o dielo môže zložiť Zhotoviteľ aj vo forme bankovej záruky, ktorá umožní jej uplatnenie v zmysle predchádzajúceho bodu na uhrádzanie tam uvedených pohľadávok a v tejto bankovej záruke musí byť jedinou podmienkou uhradenia pohľadávky nárok vznesený Objednávateľom bez dodatočných obmedzení stanovených bankou alebo Zhotoviteľom. Banková záruka musí byť platná po dobu o 3 mesiace presahujúcu dohodnutý termín ukončenia realizácie diela. V prípade čerpania finančných prostriedkov z bankovej záruky je v Zhotoviteľ povinný doplniť výšku bankovej záruky do 7 dní tak aby opätovne zodpovedala požadovanej výške, teda 20% hodnoty diela s DPH. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom Po odovzdaní a prevzatí celého diela je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie zloženej zábezpeky, resp. jej nevyčerpanej časti a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť zábezpeku, resp. jej nevyčerpanú časť Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.
- 6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela poskytnúť Objednávateľovi garančnú zábezpeku. Garančná zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 3 % zo zmluvnej ceny diela s DPH s platnosťou 2 roky odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela. Obsahom bankovej záruky bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť nároky a záväzky Objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady diela zistené do 2 rokov odo dňa riadneho prevzatia a odovzdania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú určenú dobu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 3 % zmluvnej ceny za dielo s DPH na



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

účet Objednávateľa:

IBAN: XXXXXXXX

variabilný symbol: IČO uchádzača

Poznámka pre prijímateľa: XXXXX

- 6.4 *V prípade, že sa vyskytnú počas 2 rokov odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela jeho vady a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni a v súlade s touto Zmluvou, zabezpečí ich odstránenie treťou osobou Objednávateľ podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Objednávateľ môže pohľadávku, ktorá mu tým vznikla, jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu 3 % Ceny za dielo znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí 2 rokov odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela*

Článok 7

Naviac Práce

- 7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác ma výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácie a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy.
- 7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy, a to najmä/nie výlučne Zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky zhotoviteľa. Súčasťou ponuky zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť daný iba uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia dodatku k zmluve nie je zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať a fakturovať. Potreba Naviac Prác musí byť oznámená stavebnému dozoru bezodkladne a zapísaná do stavebného denníka v deň ich zistenia. Zhotoviteľ berie na vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo strany objednávateľa je 7 pracovných dní a preto je povinný oznamovať objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s Článkom 5, bodom 5.3 zmluvy.
- 7.3 Vykonané Naviac práce je zhotoviteľ oprávnený fakturovať priebežne, počas realizácie Diela, v rozsahu skutočne vykonaných prác, najneskôr však spolu s poslednou (záverečnou) faktúrou za Dielo.
- 7.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté práce naviac nad dohodnutý rozsah Diela, ktoré nebudú uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Potreba vykonania prác naviac nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie prác na diele. .

Článok 8

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja,



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb

- 8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 8.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať stavebným dozorom, alebo projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v osobitnom písomnom plnomocenstve.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je to relevantné). Stavbyvedúci a jeho zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami zaručovať riadne a včasné splnenie povinností zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ pre účel preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe objednávateľa (stavebný dozor v zmysle Prílohy č. 5 tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska v prípade stavbyvedúceho a najneskôr ku dňu nástupu na Stavenisko v prípade zástupcu:
- identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;
 - fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalentu podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;
 - vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (stavebný dozor) neoverené fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti v zmysle odseku 8.4 bodov a) až c).
Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa do Prílohy č. 5, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 8.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných prác počas pracovnej zmeny, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zástupca zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom nesúhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:
- Stavbyvedúci dodávateľa;



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

- b) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;
 - c) Projektant;
 - d) Geodet a kartograf Diela;
 - e) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
 - f) Zástupcovia oprávnených osôb podľa bodu 21.3 zmluvy;
 - g) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si zhotoviteľ túto svoju povinnosť nespĺni, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Zhotoviteľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží zhotoviteľ písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa.
- 8.10 Objávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady zhotoviteľa.
- 8.11 Objávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady zhotoviteľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 8.12 Objávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.
- 8.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre zhotoviteľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov zhotoviteľa na Stavenisku a je povinný vykázat' zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

- súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.
- 8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 8.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 8.16 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.
- 8.17 Objávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.

Článok 9

Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom vzmluve.
- 9.2 Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať prácu v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 7:00 do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnutú zmenu pracovných hodín objednávateľ potvrdí písomne formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa.
- 9.3 Zhotoviteľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Zhotoviteľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
- 9.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
- identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
 - identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ,
 - doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie,
 - dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
 - záväzné vyhlásenie zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe zhotoviteľom predložených informácií / dokladov.

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve.

Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene: pracovník oddelenia výstavby určený primátorom.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie je podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity/zdroje zhotoviteľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a zhotoviteľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich zo zmluvy podľa bodu 1.3.

9.6 V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený:

9.6.1 dlžnú sumu namiesto zhotoviteľa subdodávateľovi uhradiť, ak o tom upovedomí zhotoviteľa najmenej desať (10) pracovných dní vopred. Ak zhotoviteľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa upovedomenia objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, že proti úhrade nenamieta. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže zhotoviteľ odôvodniť len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom omeškania zhotoviteľa s jeho plnením je omeškanie objednávateľa so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, v akom proti úhrade namieta, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni objednávateľovi v úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi.

Ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu,



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej zhotoviteľom v priebehu realizácie Diela v súlade s Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy následne objednávateľ poníži nasledujúcu faktúru, resp. faktúry, vystavenú/vystavené zhotoviteľom.

V prípade, ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom v súlade s Článkom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatní si objednávateľ plnenie z výkonnej bankovej záruky v zmysle Článku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy,

- 9.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, na ktorých zaplatenie vznikol zhotoviteľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol objednávateľ v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenú časť ceny za Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok subdodávateľa voči zhotoviteľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol,
- 9.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k zhotoviteľovi nasledovnú kontrolu:
- 9.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov,
 - 9.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné predkladanie zostáv záväzkov),
 - 9.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi,
 - 9.6.3.4 požadovať od zhotoviteľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole.
- 9.6.4 Zhotoviteľ je povinný:
- a) pri dojednávaní zmluvných vzťahov so subdodávateľmi, týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť dojednanie bodu 9.6 tohto článku, zabezpečiť, aby zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane,
 - b) umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6. tejto zmluvy bez porušenia právnej povinnosti subdodávateľov voči zhotoviteľovi,
 - c) informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi,
 - d) najneskôr do stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu,
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazat' subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
- 9.9 Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve zhotoviteľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Zhotoviteľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote zodpovedajúcej realizovaniu stavebných prác.
- 9.10 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Zhotoviteľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

- alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie.
- 9.11 Zhotoviteľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. Zhotoviteľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrábať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii.
 - 9.12 Zhotoviteľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci zhotoviteľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.
 - 9.13 Zhotoviteľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
 - 9.14 Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
 - 9.15 Zhotoviteľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
 - 9.16 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokým nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Zhotoviteľ prehlasuje, že pracovníci zhotoviteľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarными a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.
 - 9.17 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.
 - 9.18 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.
 - 9.19 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávateľa, autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.
 - 9.20 Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na toto Dielo, a to:
 - a) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poisťného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;
 - b) poistenie proti strate a poškodeniu majetku zhotoviteľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
 - c) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;
 - d) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnancov zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa.

Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poisťných zmluvách, či vo všeobecných poisťných podmienkach viažucich sa k poisťným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia, či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu. Objávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

uzavretých alebo pripravovaných poisťných zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poisťné zmluvy nebudú poskytovať požadované poisťné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poisťenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poisťného plnenia v prospech objednávateľa.

Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poisťenie vrátane poisťenia subdodávateľov, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poisťnú zmluvu/poisťné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.

Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poisťením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

- 9.21 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky, okrem skúšky podľa bodu 9.24.
- 9.22 Objedávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých zhotoviteľ predložil objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností zhotoviteľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je zhotoviteľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinností zhotoviteľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 9.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu po tom ako, to bude možné z hľadiska dokončenia príslušných častí Diela vyzve Objedávateľa na vykonanie tlakovej skúšky pred uvedením kompostárne do prevádzky v súlade s projektovou dokumentáciou a Objedávateľ najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia tejto výzvy na vlastné náklady nechá vykonať túto tlakovú skúšku prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, čo bude preukázané príslušnou akreditáciou/ certifikátom. V tejto skúške sa musí preukázať splnenie parametru základnej požiadavky na uvedenie kompostárne do prevádzky vyžadovaný v technickej správe, časť technológia, v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ je povinný poskytovať súčinnosť Objedávateľovi pri vykonávaní tejto skúšky. Pri vykonávaní skúšky bude Zhotoviteľa zastupovať stavbyvedúci a Objedávateľa osoba vykonávajúca stavebný dozor.
- 9.25 Funkčná skúška riadiaceho systému kompostárne. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení stavebných prác na realizácii Diela uskutočniť funkčnú skúšku riadiaceho systému kompostárne a to v prítomnosti stavebného dozoru, s ktorým spolu vyhotoví a podpíše protokol o jej priebehu a vykonaní. Skúška riadiaceho systému pred uvedením celého Diela do prevádzky bude mať za úlohu overiť funkčnosť systému, jeho prevádzkové vlastnosti a všetky funkcionality uvedené v tech. správe jednotlivých SO v projektovej dokumentácii. Budú najmä odskúšané základné režimy :
- manuálne ovládanie
 - intervalové teda riadené ovládanie
 - ovládanie z kontrolného panelu
 - ovládanie prostredníctvom smart telefónu alebo tabletu
 - ovládanie prostredníctvom rozhrania webového prehliadača a cloudového rozhrania
 - prenos dát exportovaných do programu Excel
 - zabezpečenie

V každom zvolenom režime ovládania budú posudzované a vyhodnocované jednotlivé parametre navolenej situácie, teda testovanie resp. skúška riadiaceho systému bude prebiehať v skúšobnom móde, kde bude mať možnosť objednávateľ nastaviť a namodelovať jednotlivé situácie procesu kompostovania.



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

Článok 10

Odobzdanie a prevzatie Diela

- 10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotoviteľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela a to najneskôr do ôsmich (8) mesiacov od prevzatia staveniska. Predmetom odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.
- 10.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela dodávateľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 10.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- a) projekty skutočného vyhotovenia Diela v čiernotlačí všetkých dielčích profesií, všetkých geometrických plánov, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
 - b) stavebný denník;
 - c) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - d) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
 - e) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov,
 - f) záručné listy v kópii;
 - g) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
 - h) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
 - i) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
- Ak nepredloží/nedoloží zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.
- 10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.
- 10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, zhotoviteľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení Zápisu podľa bodu 10.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá zhotoviteľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 10.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- a) základné údaje o Diele;
 - b) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - c) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - d) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - e) prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

- f) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
 - g) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 10.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 10.8 V prípade, ak zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela. Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť dva (2) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor; zhotoviteľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 tým nie je dotknuté.

Článok 11

Miesto zhotovenia Diela

- 11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že zhotoviteľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu, v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša zhotoviteľ. Dielo bude realizované v katastrálnom území Streženice.

Článok 12

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.
- 12.3 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov.
- 12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 12.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 12.6 Objávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady,



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade havarijného stavu je zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady zhotoviteľa a svoju pohľadávku voči Zhotoviteľovi uspokojiť v súlade s bodom 6.4. tejto zmluvy.

Článok 13

Zachovanie dôvernosti informácií

- 13.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, auditorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu.
- 13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- a) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;
 - b) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
 - c) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
 - d) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
 - e) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
 - f) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane zhotoviteľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje.

Článok 14

Podstatné porušenie zmluvy

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:
- a) zhotoviteľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 písm. e) tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa;
 - b) alebo ak sa Zhotoviteľ omešká s prevzatím staveniska od objednávateľa po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní ; alebo ak sa Zhotoviteľ omešká so začatím výkonu stavebných práv po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní ;
 - c) alebo zhotoviteľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní;



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

- d) alebo je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme;
- e) alebo zhotoviteľ mešká s odovzdaním Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní ;
- f) alebo zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo
- g) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
- h) zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo
- i) zhotoviteľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo
- j) zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1; alebo
- k) zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nespĺnením/porušením sa rozumie nespĺnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy (opakovaným nespĺnením/porušením povinnosti sa rozumie nespĺnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- l) zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo zhotoviteľ neoprávnenne čiastočne a/alebo zhotoviteľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovaným nespĺnením/porušením povinnosti sa rozumie nespĺnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- m) zhotoviteľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo zhotoviteľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo voči zhotoviteľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; alebo ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela,
- n) zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.23 tejto zmluvy,
- o) zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi poisťnú zmluvu v zmysle bodu 9.20 tejto Zmluvy
- p) zhotoviteľ sa omešká s plnením povinnosti podľa Článku 5, v bode 5.6. d) tejto zmluvy o viac ako 5 (päť) kalendárnych dní.

Článok 15

Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- a) v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa alebo so začatím výkonu stavebných prác v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 a 4.4. tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu 0,05 % z hodnoty celého diela za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti,



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

- b) v prípade omeškania zo strany zhotoviteľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia v zmysle Článku 4, bodu 4.2 b) zmluvy o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu 0,05 % z hodnoty celého diela za každý deň omeškania zhotoviteľa počnúc ôsmym (8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v Časovom harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. f) tohto bodu zmluvy,
 - c) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane,
 - d) v prípade preukázateľného nedodržania povinností zhotoviteľa ustanovených v Článku 9, bodoch 9.9, 9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti zhotoviteľa ustanovenej alebo vyššie neupravenej podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie výlučne s odkazom na Článok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenie/porušenia povinnosti, a to aj opakovane,
 - e) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Článku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane,
 - f) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela zhotoviteľom podľa Časového harmonogramu v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,20 % z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania, max. však do výšky 10 % z ceny Diela.
 - g) v prípade, ak zhotoviteľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti,
 - h) v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov,
 - i) v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov,
 - j) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 600,- EUR bez DPH (šesťsto eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti,
 - k) v prípade, ak zhotoviteľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 5, v bode 5.6. d) tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania,
 - l) ak sa zhotoviteľ ocitne vo viac ako 10 dňovom omeškaní (10 kalendárnych dní) s prevzatím staveniska, začatím výkonu stavebných prác alebo odovzdaním diela, vzniká Objednávateľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela.
- 15.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi. Objednávateľ má právo použiť na úhradu



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

zmluvnej pokuty bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy.

- 15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa zhotoviteľ nezbuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
- 15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči zhotoviteľovi má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy zhotoviteľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy zhotoviteľovi objednávateľovi.

Článok 16

Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy

- 16.1 Objávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:
 - a) oznámi zhotoviteľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocnenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)
 - b) doručí zhotoviteľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocnenstva.

Článok 17

Povinnosti zhotoviteľa po uzatvorení zmluvy

- 17.1 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:
 - a) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi zhotoviteľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocnenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny),
 - b) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene zhotoviteľa s presným vymedzením jeho kompetencií,
 - c) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady zhotoviteľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú zhotoviteľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom zhotoviteľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi zhotoviteľovi informáciu o zmene osoby koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

Článok 18

Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov

- 18.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 18.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť, len ak jeho obsah nebude:
 - a) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy,



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

- b) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka,
 - c) znevýhodňovať objednávateľa,
 - d) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.
- 13.3 Dodatok/dodatky sú platné dňom ich podpísania zmluvnými stranami a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

Článok 19

Iné ustanovenia – podmienky

- 13.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve, ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 13.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak príslušným súdom v sídle objednávateľa.
- 13.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.
- 13.4 Ak je zhotoviteľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 13.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, Informácie, doklady a dokumenty doručené zhotoviteľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom zhotoviteľovi, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok 20

Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka

- 20.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť po splnení nasledovných podmienok :
- a) zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a
 - b) kupujúcemu budú preukázateľne pridelené finančné prostriedky na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zmluvy a
 - c) proces verejného obstarávania, výsledkom ktorého je uzavretie tejto zmluvy, bude preukázateľne schválený poskytovateľom finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zmluvy (*Objednávateľovi bude doručená správa z administratívnej kontroly verejného obstarávania, ktorou proces verejného obstarávania v ktorej Poskytovateľ NFP deklaruje, že neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO alebo v rámci ktorej Objednávateľ súhlasil s výškou finančnej opravy*)
- Podmienky uvedené v tomto bode musia byť splnené kumulatívne.
- 20.2 Zmluva sa končí:
- a) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách,
 - b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a zhotoviteľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní,
 - c) *Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so*



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly verejného obstarávania neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania,

- d) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu nenaplnenia bodu 1.3 zmluvy.
- 20.3. Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.2 písm. b) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.
- 20.4. Dôsledky odstúpenia od zmluvy:
- a) objednávateľ umožní prístup zhotoviteľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“,
 - b) zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“,
 - c) zhotoviteľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela,
 - d) zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“,
 - e) zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“,
 - f) zhotoviteľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“,
 - g) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady a ekonomicky oprávnené výdavky a straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.
 - h) v prípade ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v dôsledku podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom; vzniká mu právo na zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny diela, čím nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu vzniknutej škody.
- 20.5. Zmluva sa ukončí aj:
- a) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme,
 - aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy,
 - b) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dňu jej podpisania.
- 20.6. Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä:
- a) dôvody ukončenia zmluvy,
 - b) termín ukončenia zmluvy,
 - c) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy,
 - d) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

Článok 21

Záverečné dojednania

- 21.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.
- 21.2 Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 21.3 Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

orgánom a kupujúcim, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán, Úrad vládneho auditu a nimi poverené osoby,
- d) Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgány zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 21.4 Zhotoviteľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené.
- 21.5 Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Európskeho súdneho dvora. V prípade porušenia tohto ustanovenia zo strany zhotoviteľa vzniká objednávateľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10 % z celkovej ceny diela.
- 21.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
- 21.7 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnú, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.
- 21.8 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /zhotoviteľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.
- 21.9 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.
- 21.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadani a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) zhotoviteľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
- 21.11 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 21.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 21.13 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre objednávateľa.



Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17972 45 Bystričany

21.14 Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Cenová ponuka zhotoviteľa / krycí list rozpočtu

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 3 - Výkaz výmer

Príloha č. 4 - Zoznam známych subdodávateľov

Príloha č. 5 - Kontaktné osoby objednávateľa / pripojená objednávateľom pri podpise zmluvy

Príloha č. 6 - Časový harmonogram prác

16-10-2023

V Bystričanoch, dňa

V Ludaniciach, dňa 11.9.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa :

.....
.....
.....
.....
.....

.....
Ing. Juraj Krajčovič PhD., konateľ spoločnosti
Cronson, s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022_51
Stavba: Vodozádržné opatrenie Bystričany - ihrisko



JKSO:
Miesto: Obec Bystričany

KS:
Dátum: 11.9.2023

Objednávateľ:
Obec Bystričany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Cronson s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Keteb architekti, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			154 867,59
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	154 867,59	30 973,52
Cena s DPH v EUR			185 841,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022 51

Stavba: Vodozádržné opatrenie Bystričany - ihrisko



K E T E B

Miesto: Obec Bystričany

Dátum: 11.09.2023

Objednávateľ: Obec Bystričany

Projektant:

Zhotoviteľ: Cronson s.r.o.

Spracovateľ:

Keteb architekti, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		154 867,59	185 841,11
SO 01	Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné	80 760,84	96 913,01
SO 02	Zavlažovací systém hracej trávnej plochy	16 989,86	20 387,83
SO 03	Bioretencny system na zadrziavanie zrazkovej vody - dažďová záhrada a výmena nepriepustného povrchu	8 497,79	10 197,35
SO 04	Podzemná nádrž za účelom využitia zrážkovej vody na polievanie so vsakovacími šachtami	29 614,28	35 537,14
SO 05	Zelená strecha prestrešenia vjazdu, výmena krytiny	19 004,82	22 805,78

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Vodozádržné opatrenie Bystričany - ihrisko

Objekt: **SO 01 - Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné**

Miesto: Obec Bystričany

Dátum: 11.09.2023

Objednávateľ: Obec Bystričany

Projektant: K E Y E S architekti, s.r.o.

Zhotoviteľ: Cronson s.r.o.

Spracovateľ: K E Y E S

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

80 760,84

HSV - Práce a dodávky HSV

79 898,46

1 - Zemné práce

11 901,28

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

36 277,17

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

27 369,41

99 - Presun hmôt HSV

4 350,60

PSV - Práce a dodávky PSV

862,38

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

862,38

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenie Bystričany - ihrisko

Objekt:

SO 01 - Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné

Miesto:

Obec Bystričany

Dátum:

11.09.2023

Objednávateľ:

Obec Bystričany

Projektant:

REBEK ARCHITECTS,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Cronson s.r.o.



K R T T S

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

80 760,84

D	HSV		Práce a dodávky HSV				79 898,46
D	1		Zemné práce				11 901,28
1	K	113106612.S	Rozoberanie dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	171,710	3,60	618,45
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	18,326	17,28	316,67
3	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	490,974	4,07	1 997,18
4	K	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	10,220	8,34	85,22
5	K	113205111.S	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	82,175	4,77	392,07
6	K	113307221.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, - 0,13000t	m2	171,710	0,72	123,69
7	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	509,300	15,00	7 639,50
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	57,500	12,67	728,50
D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00
D	5		Komunikácie				36 277,17
9	K	596912214.S	Kladenie betónovej dlažby hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého fr 8/16, hr. 200mm, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2	m2	681,010	15,80	10 759,96
10	M	592460020100.S	Vysokopriepustná dlažba hr. 80mm	m2	687,820	19,00	13 068,58
11	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého fr 16/32, hr.200mm	m2	681,010	15,00	10 215,15
12	K	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	681,010	3,28	2 233,48
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				27 369,41
13	K	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	66,000	1,02	67,12
14	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	87,955	9,36	822,90
15	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxsxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	88,835	7,56	671,53
16	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	40,880	5,99	244,93
17	K	935114213.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy C 250	m	20,440	12,24	250,13
18	M	592270009600.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 100 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu	ks	20,440	59,86	1 223,46
19	M	592270010700.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, C 250, s rýchlozáverom, pozinkovaná oceľ, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	20,440	52,22	1 067,38
20	M	592270012900.S	Čelná koncová stena, výška 100 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	4,000	3,82	15,29
21	K	894101112.S	Odstránenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	1 700,00	1 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	318,747	9,72	3 098,33
23	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	318,747	13,23	4 216,64
24	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	472,420	0,50	236,21
25	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	318,747	9,81	3 128,04
26	K	979089012.S	Recyklácia - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné vrátane naloženia, prekládky a manipulácie	t	318,747	16,40	5 227,45
27	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	45,000	120,00	5 400,00
P			<i>Poznámka k položke: Poznámka k položke: 6 ton do kontajnera</i>				
D		99	Presun hmôt HSV				4 350,60
28	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	483,400	9,00	4 350,60
D		PSV	Práce a dodávky PSV				862,38
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				862,38
29	K	767161140.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia nad 45 kg	m	40,750	15,00	611,25
30	K	767996804.S	Demontáž zábradlia s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg, -0,00100t	m	40,750	1,50	61,13
31	K	767995106.S	Montáž stojanu na bicykle	ks	2,000	70,00	140,00
32	K	767996803.S	Demontáž stojanu na bicykle s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, - 0,00100t	ks	2,000	25,00	50,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Vodozádržné opatrenie Bystričany - ihrisko

Objekt: **SO 02 - Zavlažovací systém hracej trávatej plochy**

Miesto: Obec Bystričany

Dátum: 11.09.2023

Objednávateľ: Obec Bystričany

Projektant:
Spracovateľ: K E T I S

Zhotoviteľ: Cronson s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 989,86

1. - Postrekovače a príslušenstvo	2 914,39
2. - Ovládací systém	2 362,56
3. - Potrubie a tvarovky	3 532,62
4. - Uzatváracie armatúry a ventilové šachty	2 302,63
5. - Čerpacia technika a filtrácia	2 370,88
6. - Zemné práce	3 328,81
7. - Ostatné	177,97

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné opatrenie Bystričany - ihrisko

Objekt: SO 02 - Zavlažovací systém hracej trávnej plochy

Miesto: Obec Bystričany

Dátum: 11.09.2023

Objednávateľ: Obec Bystričany

Projektant: KATEDRA ARCHITEKTY,
S.R.O.

Zhotoviteľ: Cronson s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 989,86

D	1.	Postrekovače a príslušenstvo					2 914,39
1	K	01.01.01	Rotáčny postrekovač / zavlažovač Rain Bird 8005 FC/PC	ks	24,000	120,00	2 880,00
2	K	01.01.02	Plastové koleno 90° s 1" VOZ/VNZ	ks	24,000	1,16	27,86
3	K	01.01.03	Teflónová páska 1/2" x 12 m	ks	10,000	0,65	6,53

D	2.	Ovládací systém					2 362,56
4	K	02.01.01	Modulárna ovládacia jednotka Rain Bird ESP LX 12 - 48	ks	1,000	1 059,32	1 059,32
5	K	02.01.02	Rain Bird 12-sekčný modul pre ESP-LX	ks	1,000	359,09	359,09
6	K	02.01.03	Bezdrôtový senzor dažďa a mrazu Rain Bird WR2-RFC (868)	ks	1,000	206,14	206,14
7	K	02.01.04	Inštalacný materiál (el. lišty, prechodky)	sb	1,000	51,09	51,09
8	K	02.01.05	Závlahové káble IRC PRO 5 x 0,8 mm ² / 100 m	m	300,000	1,87	561,86
9	K	02.01.06	Vodotesný konektor SNAPLOCK BVS-1 (Blazing)	ks	35,000	2,92	102,03
10	K	02.01.07	Vodotesný konektor Rain Bird DBRY-6	ks	6,000	3,84	23,03

D	3.	Potrubié a tvarovky					3 532,62
11	K	03.01.01	Potrubié HD-PE 100 40 x 2,4 mm PN 10 (100m)	m	1 100,000	2,88	3 169,49
12	K	03.01.02	Potrubié LD-PE 40 32 x 3,0 mm PN 06 (100m)	m	10,000	1,23	12,29
13	K	03.01.03	Prechodka na PE potrubie 32 x 1" Vonkajší závit	ks	6,000	2,52	15,10
14	K	03.01.04	Koleno na PE potrubie 32 x 1" Vonkajší závit	ks	6,000	2,78	16,68
15	K	03.01.05	T-kus na PE potrubie 40	ks	7,000	7,45	52,14
16	K	03.01.06	Prechodka na PE potrubie 40 x 1" Vonkajší závit	ks	24,000	3,69	88,47
17	K	03.01.07	Spojka na PE potrubie 40 priama	ks	10,000	5,30	52,97
18	K	03.01.08	Koleno na PE potrubie 40 x 1" Vonkajší závit	ks	30,000	3,78	113,39
19	K	03.01.09	Prechodka na PE potrubie 40 x 6/4" Vonkajší závit	ks	2,000	3,58	7,17
20	K	03.01.10	Redukcia plastová 2" x 6/4"	ks	2,000	2,46	4,92

D	4.	Uzatváracie armatúry a ventilové šachty					2 302,63
21	K	04.01.01	Závlahový elektroventil Rain Bird 100-DV	ks	24,000	63,56	1 525,42
22	K	04.01.02	T-kus pre el. ventily Rain Bird MTT-100	ks	24,000	5,50	132,00
23	K	04.01.03	Holendrová zátka Rain Bird RB1348-010	ks	6,000	2,75	16,47
24	K	04.01.04	Teflónová niť Tangit (80)	ks	4,000	12,07	48,27
25	K	04.01.05	Ventilová šachta Rain Bird VB-STD-H Premium	ks	6,000	94,92	569,49
26	K	04.01.06	FLAG - vlajka biela	ks	24,000	0,46	10,98

D	5.	Čerpacia technika a filtrácia					2 370,88
27	K	05.01.01	Ponorné čerpadlo FP4 F030 STAIRS, 2,2 kW, 230V, 2"	ks	1,000	1 427,97	1 427,97
28	K	05.01.02	Káblový spoj, vyhotovenie + kábel 4Gx2,5 - 15m	ks	1,000	65,03	65,03
29	K	05.01.03	Závesná šnúra na čerpadlá - 1 m	m	5,000	0,88	4,41
30	K	05.01.04	Vsuvka 2", mosadz	ks	1,000	7,28	7,28
31	K	05.01.05	Spätná klapka 2" - celokovová Europa	ks	1,000	34,64	34,64
32	K	05.01.06	Chladiaci nerezový plášť	ks	1,000	186,44	186,44
33	K	05.01.07	Mascontrol - 5/4", 2,2 kW/A, 16 A	ks	1,000	167,80	167,80
34	K	05.01.08	Filter Typhoon - diskový 2"	ks	1,000	334,75	334,75
35	K	05.01.09	Guľový ventil 2" FF páka	ks	2,000	34,12	68,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	05.01.10	Ostatné varovky, potrubie, príslušenstvo, tesniace prvky	sb	1,000	74,32	74,32
D 6.			Zemné práce				3 328,81
37	K	06.01.01	Vyhĺbenie ryhy pre PE potrubie	m	550,000	2,50	1 375,00
38	K	06.01.02	Zásyp ryhy pre PE potrubie	m	550,000	1,50	825,00
39	K	06.01.03	Zlupovanie trávneho drnu	m	300,000	1,86	559,32
40	K	06.01.04	Spätné polozenie trávneho drnu	m	300,000	0,76	228,81
41	K	06.01.05	Výkop pre postrekovač a výškové osadenie	ks	24,000	5,30	127,12
42	K	06.01.06	Výkop pre ventilové šachtice	ks	6,000	17,80	106,78
43	K	06.01.07	Zásyp pre ventilové šachtice	ks	6,000	17,80	106,78
D 7.			Ostatné				177,97
44	K	07.01.01	Vytýčenie trás pre polozenie potrubia,	ks	1,000	93,22	93,22
45	K	07.01.02	výkresy jednotlivých etáp zavlažovania	ks	1,000	84,75	84,75

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Vodozadržné opatrenie Bystričany - ihrisko

Objekt: **SO 03 - Bioretenčný systém na zadržiavanie zrážkovej vody - dažďová záhrada a výmena nepriepustného povrchu**

Miesto: Obec Bystričany

Dátum: 11.09.2023

Objednávateľ: Obec Bystričany

Projektant:
Spracovateľ: K E T E S

Zhotoviteľ: Cronson s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 497,79

HSV - Práce a dodávky HSV

8 497,79

1 - Zemné práce

4 282,45

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 414,59

99 - Presun hmôt HSV

1 800,75

ROZPOČET



Stavba: Vodozadržné opatrenie Bystričany - ihrisko

Objekt: **SO 03 - Bioretenčný systém na zadržovanie zrážkovej vody - dažďová záhrada a výmena nepriepustného povrchu**

Miesto: Obec Bystričany
Objednávateľ: Obec Bystričany
Zhotoviteľ: Cronson s.r.o.

Dátum: 11.09.2023
Projektant:
Spracovateľ: K E T E R A

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 497,79

D HSV Práce a dodávky HSV **8 497,79**

D 1 Zemné práce **4 282,45**

1	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	16,800	27,29	458,44
2	K	111301111.S	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	15,500	2,53	39,28
3	K	113106612.S	Rozoberanie dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	48,020	11,00	528,22
4	K	113307221.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	48,020	0,72	34,59
5	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	48,020	3,57	171,33
6	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	8,835	60,97	538,64
7	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	8,835	12,20	107,82
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,835	4,58	40,51
9	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,835	8,18	72,25
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,010	11,39	273,47
11	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	48,020	0,64	30,52
12	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	5,588	10,34	57,77
13	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	20,000	3,90	77,97
14	K	182303111.S	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	15,500	12,14	188,10
15	M	103110000100	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	3,700	35,55	131,54

P Poznámka k položke: Poznámka k položke: Najhrubšia štruktúra, dobrá priepustnosť, vyhnojeny. Balenie: 250 l 0

16	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	76,000	0,79	59,90
17	M	026550000100.1	Iris sibirica	ks	10,000	9,75	97,46
18	M	026550000100.1	Iris pseudacorus ALBA	ks	10,000	8,60	86,02
19	M	026550000100.2	Scirpus zebrinus	ks	18,000	7,23	130,12
20	M	026550000100.3	Lythrum salicaria	ks	20,000	6,08	121,53
21	M	026550000100.4	Filipendula ulmaria	ks	18,000	16,40	295,17
22	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	48,020	0,04	2,03
23	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	48,020	0,14	6,51
24	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	48,020	0,02	0,81
25	K	184852010.S	Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	48,020	0,51	24,42
26	M	251110000100	Hnojivo Liadok amónny s vápencom 24,5 % N dusíkaté priemyselné v PE vreciach	t	0,100	348,15	34,82
27	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	15,500	1,18	18,26
28	M	055410000100	Mulčovacia kôra	l	940,000	0,64	597,46
29	K	1858043111.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	ks	76,000	0,29	21,90
30	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	l	350,000	0,10	35,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0	2 414,59
31	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	30,733	9,72	298,74
32	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	30,733	13,23	406,56
33	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	307,330	0,50	153,67
34	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	30,733	9,81	301,60
35	K	979089012.S	Recyklácia - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné vrátane naloženia, prekládky a manipulácie	t	30,733	16,40	504,02
36	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	5,000	150,00	750,00
P			<i>Poznámka k položke: Poznámka k položke: 6 ton do kontajnera</i>			0	
D 99			Presun hmôt HSV			0	1 800,75
37	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	36,015	50,00	1 800,75

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Vodozadržné opatrenie Bystričany - ihrisko

Objekt: **SO 04 - Podzemná nádrž za účelom využitia zrážkovej vody na polievanie so vsakovacími šachtami**

Miesto: Obec Bystričany
Objednávateľ: Obec Bystričany
Zhotoviteľ: Cronson s.r.o.

Dátum: 11.09.2023
Projektant:
Spracovateľ: K E T E S

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 614,28

HSV - Práce a dodávky HSV	29 525,93
1 - Zemné práce	10 817,12
2 - Zakladanie	311,12
8 - Rúrové vedenie	16 196,39
99 - Presun hmôt HSV	2 201,30
PSV - Práce a dodávky PSV	43,36
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	43,36
M - Práce a dodávky M	44,99
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	44,99

ROZPOČET



Stavba:

Vodozádržné opatrenie Bystričany - ihrisko

Objekt:

SO 04 - Podzemná nádrž za účelom využitia zrážkovej vody na polievanie so vsakovacími šachtami

Miesto: Obec Bystričany

Dátum: 11.09.2023

Objednávateľ: Obec Bystričany

Projektant:
Spracovateľ: KSTES

Zhotoviteľ: Cronson s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 614,28

D	HSV	Práce a dodávky HSV						29 525,93
D	1	Zemné práce						10 817,12
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	109,725	9,03	991,24	
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepidlosť horniny 3	m3	109,725	0,72	79,04	
3	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	89,550	8,24	737,65	
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepidlosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	89,550	0,81	72,85	
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	199,275	1,11	221,23	
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	199,275	3,39	675,51	
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 992,750	0,35	692,40	
8	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 992,750	2,00	3 985,50	
9	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	129,305	3,29	425,17	
10	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	129,305	5,69	735,29	
11	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	129,305	0,79	101,91	
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	69,970	0,62	43,29	
13	K	171209002	Recyklácia - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné vrátane naloženia, prekládky a manipulácie	t	104,955	16,40	1 721,26	
14	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	5,970	20,08	119,86	
15	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	8,955	24,00	214,92	
D	2	Zakladanie						311,12
16	K	212755244.S	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm, obalené textíliou	m	104,000	2,99	311,12	
D	8	Rúrové vedenie						16 196,39
17	K	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	m	47,500	0,62	29,39	
18	M	286120000500.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	9,500	21,00	199,50	
19	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	52,000	0,61	31,73	
20	M	286120001201	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x4,0, SN4 - dažďová kanalizácia	m	52,000	24,00	1 248,00	
21	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN125	ks	4,000	3,15	12,61	
22	M	286520003100	Koleno PVC D 150/45° hladký kanalizačný systém	ks	4,000	2,54	10,17	
23	K	877326052	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/100	ks	2,000	3,04	6,08	
24	M	286520010200	Redukcia PVC D 125/100 mm hladký kanalizačný systém	ks	2,000	1,71	3,42	
25	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 125	m	99,500	1,18	117,21	
26	K	894170034.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN1000, výška 2000 mm	ks	1,000	4,59	4,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	286610047700.S	Filtračno-usadzovacia šachta, DN 1000, výška 2000 mm	ks	1,000	800,00	800,00
28	K	894170053	Osadenie betónovej retenčnej nádrže 45m3	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
29	M	286610000400	Betónová retenčná nádrž 45m3	ks	1,000	9 000,00	9 000,00
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Zásobník na zachytávanie dažďovej vody a jej následné využívanie (splachovanie, závlaha, pranie,...).				
30	K	894431132.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hĺ. 1100 do 1500mm	ks	2,000	32,36	64,73
31	M	286610019900.S	PP revízna šachta	ks	2,000	527,39	1 054,78
32	K	895970003.S	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	6,480	16,34	105,88
33	M	286650001200.S	Vsakovací blok neinšpekčný, rozmer 1200x600x600 mm, objem 413 l, PP	ks	15,000	147,70	2 215,55
34	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	99,500	0,93	92,75
D 99			Presun hmôt HSV				2 201,30
35	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	22,013	100,00	2 201,30
D PSV			Práce a dodávky PSV				43,36
D 721			Zdravotech. vnútorná kanalizácia				43,36
36	K	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	2,000	21,45	42,90
37	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	22,86	0,46
D M			Práce a dodávky M				44,99
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				44,99
38	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	99,500	0,39	38,79
39	M	2830002000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená	m	104,475	0,06	6,20

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Vodozádržné opatrenie Bystričany - ihrisko
Objekt:

SO 05 - Zelená strecha prestrešenia vjazdu, výmena krytiny

Miesto: Obec Bystričany
Objednávateľ: Obec Bystričany
Zhotoviteľ: Cronson s.r.o.

Dátum: 11.09.2023
Projektant:
Spracovateľ: K E Y E S

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 004,82

HSV - Práce a dodávky HSV

2 213,45

1 - Zemné práce	25,58
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 667,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	520,55

PSV - Práce a dodávky PSV

16 791,37

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	773,16
764 - Konštrukcie klampiarske	14 478,36
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 539,85

ROZPOČET



Stavba:

Vodozádržné opatrenie Bystričany - ihrisko

Objekt:

SO 05 - Zelená strecha prestrešenia vjazdu, výmena krytiny

Miesto: Obec Bystričany

Dátum: 11.09.2023

Objednávateľ: Obec Bystričany

Projektant:
Spracovateľ: K E T E A

Zhotoviteľ: Cronson s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 004,82

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 213,45
D	1		Zemné práce				25,58
1	K	183205501.S	Vykonanie suchého výsevu osiva pre zelené strechy do 5°	m2	15,890	0,68	10,77
2	M	005740000100.S	Osivo pre extenzívne a jednoduché intenzívne zelené strechy, vegetácia trávy - byliny, výdatnosť 1,43 g/m2	m2	15,890	0,93	14,81
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 667,32
3	K	631680013.S	Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	11,123	149,90	1 667,32
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				520,55
4	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,665	9,72	25,90
5	K	979081111.S	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,665	13,23	35,25
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,665	9,81	26,15
7	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,665	50,00	133,25
8	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	150,00	300,00
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: 6 ton do kontajnera				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 791,37
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				773,16
9	K	712361701.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou položenou voľne	m2	15,890	6,39	101,53
10	M	628510001000.S	Fólia strešná hydroizolačná EPDM hr. 1 - 1,6 mm	m2	16,685	15,72	262,29
11	K	712370391.S	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy s odvodňovacím systémom ako systémové riešenie	m2	15,890	3,09	49,15
12	M	283230006615.S	Systémový hydroakumulačný pás	m2	16,685	12,90	215,21
13	K	712391586.S	Pripevnenie povlak. krytiny striech plochých do 10° gumovou fóliou kotviacimi páskami	m	20,200	2,79	56,32
14	M	283550018800.S	Profil tesniaci SG-701	m	21,210	4,06	86,10
15	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,099	25,87	2,56
D	764		Konštrukcie klampiarske			0	14 478,36
16	K	764171101.S	Krytina škrídloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy do 30°	m2	307,970	27,00	8 315,19
17	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	15,890	1,25	19,80
18	K	764321320.S	Oplechovanie z hliníkového Al plechu, detail ukončenie zelenej strechy plechu r.š. 500 mm	m	20,830	26,60	554,11
19	K	764322850.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 660 mm, -0,00470t	m	35,000	0,94	32,92
20	K	764331830.S	Demontáž so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	111,200	0,54	60,31
21	K	764352413.S	Žľaby z hliníkového Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm s kotvením	m	8,700	36,84	320,50
22	K	764352465.S	Montáž kotlíka kónického z hliníkového Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	1,000	7,13	7,13
23	M	553440069100.S	Kotlík žľabový oválny lisovaný hliník, rozmer 330/120 mm	ks	1,000	14,00	14,00
24	K	764352512.S	Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 100 mm	m	2,500	30,03	75,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	764711115.S	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	m	89,000	15,00	1 335,00
26	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	7,500	26,65	199,89
27	K	764751122.S	Spodný diel zvodovej rúry s lemom pozink farebný, priemer 100 mm	ks	2,000	22,10	44,20
28	K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	4,000	12,74	50,95
29	K	764751171.S	Zachytávač nečistôt plastový vo farbe, priemer do 100 mm	ks	2,000	10,79	21,58
30	K	764761122.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	35,000	23,00	805,00
31	K	764761232.S	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	2,000	15,55	31,10
32	K	767Blesk	Realizácia bleskozvodu D+M	m2	307,970	8,00	2 463,76
33	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	2,058	62,12	127,84
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 539,85
34	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 0,00700t	m2	307,970	5,00	1 539,85

Príloha č.4: Zoznam subdodávateľov

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Verejný obstarávateľ: Obec Bystričany
Názov zákazky: Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce
Bystričany – časť 2. Zadržiavanie dažďovej vody -
Ihrisko
Názov spoločnosti: Cronson s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania: Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice
IČO: 35 942 134

Zoznam subdodávateľov

P.č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko, osoby oprávnenej konateľ za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky v %
1.	3 Energy s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina	Ing. Juraj Krajčovič, konateľ spoločnosti Cronson s.r.o.	35 942 134	Poskytnutie certifikátu EMAS na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní	3 %

.....
Ing. Juraj Krajčovič

konateľ

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ

Základka: Zadržovanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany - časť 2. Zadržovanie dažďovej vody - Ihrisko

Doba realizácie: 6 mesiacov

Stavebný objekt	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac
SO-01 Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné						
SO-02 Zavláčovací systém hracej trávinatej plochy						
SO-03 Bioretenčný systém na zadržovanie zrážkovej vody - dažďová záhrada a výmena nepriepustného povrchu						
SO-04 Podzemná nádrž za účelom využitia zrážkovej vody na polievanie so vsakovacími šachtami						
SO-05 Zelená strecha prestrešenia vjazdu, výmena krytiny						

1 - týždeň
2 - týždeň
3 - týždeň
4 - týždeň

V Ludaniciach, dňa 5.10.2023

Ing. Juraj Krajčovič PhD.
konateľ spoločnosti