

**Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo**

zo dňa 16.10.2023 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“) (ďalej len „**Dodatok č. 1**“) medzi:

Objednávateľ:

Názov: Obec Bystričany
Sídlo: Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany
Zastúpený.: Mgr. Filip Lukáč – starosta obce
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK92 0200 0000 0037 5784 0953
IČO: 00318019
DIČ: 2021211632
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Cronson s.r.o.
Sídlo: Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice
Zastúpený: Ing. Juraj Krajčovič - konateľ
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK54 0200 0000 0043 0705 5055
IČO: 35942134
DIČ: 2022035532
IČ DPH: SK2022035532
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka číslo 16789/N
Tel: 0903 608 647
Email: krajcovic@cronson.sk
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej **Objednávateľ** a **Zhotoviteľ** spolu ako „**Zmluvné strany**“)

**Čl. I
Preambula**

1.1 V súlade s článkom 18. Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov, ods. 18.1 Zmluvy o dielo zo dňa 16.10.2023 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“) sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 v nasledovnom znení:

Čl. II.
Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.10.2023 Zmluvu o dielo. Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „*Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany*“ (ďalej len „**Dielo**“).
- 2.2 Zmluvné strany sa podpisom Dodatku č. 1 dohodli na zmene (zjednotení) termínu ukončenia realizácie diela v Článku 10.1 Odovzdanie a prevzatie Diela kde pôvodné znenie „do ôsmich (8) mesiacov“ bude zmenené na nové znenie „do šiestich (6) mesiacov“.
- 2.3 **V čl. 10.1 Odovzdanie a prevzatie Diela sa v ods. 10.1 vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením v nasledovnom rozsahu:**
- 10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotoviteľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela a to najneskôr do šiestich (6) mesiacov od prevzatia staveniska. Predmetom odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo.
- 3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho dva exempláre sú určené pre objednávateľa a dva exempláre pre zhotoviteľa.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s Dodatkom č. 1 oboznámili a s jeho obsahom súhlasia, uzatvárajú ho slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy.
- 3.4 Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na web stránke objednávateľa.

V, Jňa

Za Objednávateľa

V, dňa

Za Zhotoviteľa

.....
Mgr. Filip Lukáč, starosta

.....
Ing. Juraj Krajčovič, konateľ