

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo**

zo dňa 16.10.2023 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“) (ďalej len „**Dodatok č. 1**“) medzi:

**Objednávateľ:**

**Názov:** Obec Bystričany  
**Sídlo:** Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany  
**Zastúpený.:** Mgr. Filip Lukáč – starosta obce  
**Bankové spojenie:** VÚB a.s.  
**IBAN:** SK92 0200 0000 0037 5784 0953  
**IČO:** 00318019  
**DIČ:** 2021211632  
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

**Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:** Cronson s.r.o.  
**Sídlo:** Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice  
**Zastúpený:** Ing. Juraj Krajčovič - konateľ  
**Bankové spojenie:** VÚB a.s.  
**IBAN:** SK54 0200 0000 0043 0705 5055  
**IČO:** 35942134  
**DIČ:** 2022035532  
**IČ DPH:** SK2022035532  
**Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka číslo 16789/N**  
**Tel:** 0903 608 647  
**Email:** [krajcovic@cronson.sk](mailto:krajcovic@cronson.sk)  
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej **Objednávateľ** a **Zhotoviteľ** spolu ako „**Zmluvné strany**“)

**Čl. I**  
**Preambula**

1.1 V súlade s článkom 18. Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov, ods. 18.1 Zmluvy o dielo zo dňa 16.10.2023 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“) sa **Zmluvné strany** dohodli na uzatvorení **Dodatku č. 1** v nasledovnom znení:

**Čl. II.**  
**Predmet dodatku**

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.10.2023 Zmluvu o dielo. Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „*Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany*“ (ďalej len „Dielo“).
- 2.2 Zmluvné strany sa podpisom Dodatku č. 1 dohodli na zmene (zjednotení) termínu ukončenia realizácie diela v Článku 10.1 Odovzdanie a prevzatie Diela kde pôvodné znenie „do ôsmich (8) mesiacov“ bude zmenené na nové znenie „do šiestich (6) mesiacov“.
- 2.3 **V čl. 10.1 Odovzdanie a prevzatie Diela sa v ods. 10.1 vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením v nasledovnom rozsahu:**
- 10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotoviteľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela a to najneskôr do šiestich (6) mesiacov od prevzatia staveniska. Predmetom odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.

**Čl. III.**  
**Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo.
- 3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho dva exempláre sú určené pre objednávateľa a dva exempláre pre zhotoviteľa.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s Dodatkom č. 1 oboznámili a s jeho obsahom súhlasia, uzatvárajú ho slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy.
- 3.4 Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na web stránke objednávateľa.

V ....., dňa .....

Za Objednávateľa

V ....., dňa .....

Za Zhotoviteľa

.....  
Mgr. Filip Lukáč, starosta

.....  
Ing. Juraj Krajčovič, konateľ