

Harmonogram prác - Bystričany obecný úrad

	Marec 2026	Apríl 2026	Máj 2026
Demontáž a montáž dverí a okien			
Maliarske práce			
Úprava kabeláže a rozvodov, demontáž starých svietidiel a montáž nových svietidiel			
Demontáž a montáž termostatických hlavíc			
Odvoz a likvidácia odpadov			

Objednávateľ:

Obecný úrad Bytričany, Mirka Nešpora
1/17, 972 45 Bytričany

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o., Ligetská 4, Handlová

Harmonogram prác - Bystričany ZŠ telocvičňa

	Marec 2026	Apríl 2026	Máj 2026
Demontáž a montáž dverí a okien			
Maliarske práce			
Úprava kabeláže a rozvodov, demontáž starých svietidiel a montáž nových svietidiel			
Demontáž a montáž termostatických hlavíc			
Odvoz a likvidácia odpadov			

Objednávateľ:

Obecný úrad Bytričany, Mirka Nešpora
1/17, 972 45 Bytričany

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o., Ligetská 4, Handlová

Harmonogram prác - Bystričany materská škola

	Marec 2026	Apríl 2026	Máj 2026
Demontáž a montáž dverí a okien			
Maliarske práce			
Úprava kabeláže a rozvodov, demontáž starých svietidiel a montáž nových svietidiel			
Demontáž a montáž termostatických hlavíc			
Odvoz a likvidácia odpadov			

Objednávateľ:

Obecný úrad Bytričany, Mirka Nešpora
1/17, 972 45 Bystričany

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o., Ligetská 4, Handlová