

Identifil	Názov úlohy	mar '26							apr '26							máj '26							jún '26							júl '26							aug '26							sep '26						
		23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7																				
1																																																		
2	<b>Obnova športového areálu v obci Bystričany - Tenisové ihrisko</b>																																																	
3	<b>Začiatok prác, prevzatie staveniska</b>																																																	
4	<b>Geodetické práce</b>																																																	
5	Realizácia geogetických prác																																																	
6	<b>Zemné práce</b>																																																	
7	Realizácia zemných prác vr. recyklácie materiálu																																																	
8	<b>Skladba podložia</b>																																																	
9	D+M kompletnej skladby povrchu tenisového ihriska																																																	
10	<b>Oplotenie</b>																																																	
11	D+M oplotenia, vr. zemných prác																																																	
12	<b>Ukončenie prác</b>																																																	

Projekt: Obnova športového areálu Dátum: Pi 30.1.26	Úloha		Neaktívna úloha		Manuálny súhrn		Externý medzník	
	Rozdeliť		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Termín	
	Medzník		Neaktívny súhrn		Iba začiatok		Priebeh	
	Súhrn		Manuálna úloha		Iba dokončiť		Manuálny priebeh	
	Súhrn projektu		Iba trvanie		Externé úlohy			